

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ФГОС ОВЗ

МКОУ СОШ с. Ильинка Хабаровского муниципального района

Мероприятие	Сроки реализации	Результат	Ответственный
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования			
Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в ОУ	январь 2016	Приказ	Директор школы
Внесение необходимых изменений в устав ОУ	До мая 2016	Устав ОУ	Директор школы
Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности	До 31 мая 2016	Приказ	Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ	январь 2016	Приказ	Директор школы
Подготовка приказа о введении ФГОС ОВЗ в ОУ	август 2016	Приказ	Директор школы
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ			
Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников	Постоянно		Директор школы
Создание организационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ			
Издание приказа о создании рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	январь 2015	Приказ	Директор школы
Рассмотрение (обсуждение) вопросов по введению ФГОС ОВЗ	Апрель 2016	Решение педагогического совета	Директор школы

Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ	В течение года	План	Руководитель МО
Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ	февраль 2016 постоянно	Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ	Директор школы
Составление и согласование учебного плана	Ежегодно в соответствии с планом	Согласованный учебный план	Зам. дир по УВР
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов для обучающихся с ОВЗ	Ежегодно	Приказ	Директор школы, Зам. дир. По УВР Учителя-предметники
Согласование рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности	Апрель-май ежегодно		Зам. дир по УВР
Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ	Постоянно		Директор школы
Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений	В течение года	Готовность ОУ к введению ФГОС ОВЗ	Директор школы
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Ноябрь-январь ежегодно	Заказ на учебники	Зам. дир. По УВР Педагог-библиотекарь
Разработка модели психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ОВЗ	Февраль-март 2016		Педагог-психолог
Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС ООО			
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	декабрь 2015		Директор школы
Обеспечение участия в курсовых мероприятиях учителей ОУ	Постоянно	Прохождение курсов учителями-предметниками	Директор школы

Проведение семинаров, обеспечивающих получение планируемых образовательных результатов	Ежегодно	Семинары	Зам. дир. По УВР
Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС ОВЗ	Постоянно		Директор школы
Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС ОВЗ	постоянно		Зам. дир. По УВР
Представление и обобщение опыта ОУ по подготовке и введению ФГОС ОВЗ	ежегодно		Зам. дир. По УВР
Материально-техническое обеспечение			
Разработка программы оснащения ОУ учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями	2016	Программа оснащения ОУ	Зам. дир по УВР
Продолжить пополнение медиатеки цифровыми образовательными ресурсами , в т. ч. регионального содержания	ежегодно		Учитель информатики
Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ			
Организация публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Размещение информации на сайте	Директор школы
Сопровождение страницы сайта ОУ «ФГОС ОВЗ»	Постоянно	Размещение информации на сайте	Зам. дир по УВР Учитель информатики

Директор МКОУ СОШ с. Ильинка

Н.А. Белозор